辽宁工业大学基建、修缮工程项目全过程审计流程

根据《教育部关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知》（教财〔2000〕16号）、《教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》（教财[2007]29号）、《辽宁省教育厅关于进一步改进和加强高等学校内部审计工作的意见》（辽教发[2015]2号）和《辽宁工业大学基建、修缮工程项目审计实施办法》制定审计流程。基建项目上级另有规定的，从其规定。

1、开工前准备阶段审计工作流程
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2、概（预）算执行阶段审计工作流程
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3、竣工结算阶段审计（审核）工作流程


图一：开工前审计流程图





建设工程项目立项





招标文件审计





有关事项议定





合同签订





工程项目批准立项后，审计人员参加有关该项目的勘察设计、图纸会审、施工交底以及设计、监理、造价咨询等服务单位的选用等有关会议。请工程管理部门及时通知。








招标（含委托招标）工程在发布招标公告10日前，工程项目管理部门将确定的工程技术要求、投标资质要求、工程量清单、招标控制价编制资料、评标办法等招标文件实质性资料报送审计处，审计部门应在7日内完成标前审计，并将审计意见及时向工程项目管理部门通报。





涉及工程施工、甲供（甲控）设备材料的采购、选用、验收，工程管理部门应及时通知审计人员参加招标、谈判、询价、市场调查、验收等有关工作。





需要审签的正式合同签订前，工程管理部门将确定的草拟合同文本送审计处，审计人员按规定对合同的主要内容实施审计。重点是：1双方责权利约定是否明确，是否确保学校利益不受损失；2合同内容是否与招标文件、投标文件的规定和承诺一致。








施工现场审计








工程变更审计








隐蔽工程审计





审计人员依据施工合同及招标文件，对施工现场进行跟踪审计，并做好现场记录，收集好有关审计资料。








1工程变更必须有工程管理、设计监理等单位的现场签证，并请管理部门及时通知审计人员；


2涉及造价的工程变更签证单须附有工程变更图纸，详细的工程内容、必要的图示及相关尺寸、工程量清单、工程造价计算书、对工程造价的影响分析等资料；


3对批准确定的变更工程，审计人员应及时进行实地勘察、测量、记录，收集好有关审计资料。








各项隐蔽工程、中间交验工程，工程管理部门须及时通知审计人员实地勘察，审计人员现场发现问题应及时与施工单位、管理部门、监理单位协商，进行现场勘验会签，相关人员应认真作好记录资料留存。





图二：施工阶段审计流程图





工程管理部门组织工程竣工验收合格后，按要求将竣工结算资料整理齐全，并对施工单位编制的工程结算实施初审





工程管理部门负责人在初审合格的结算书封面上签字并加盖部门公章，同时将全部完整的审计资料送交审计处





审计处审核送审资料


	





由工程管理部门补充完善





工程管理部门签署送审资料承诺书





审计处验收登记送审资料并安排审计任务


	





审计处组织实施审计（审核）





自行审计（审核）





管理、审计、施工方指定专人配合





管理部门、施工单位指定专人配合








出具审计（审核）意见书或审计报告初稿








征求工程管理部门、施工单位意见


			





工程管理部门、施工单位确认





审计人员复核修正，再次征求意见


			





审计部门出具正式审计结论





管理部门、施工单位确认后签字盖章





校领导审批签字





工程管理部门按审计结果办理财务结算





资料不全





资料齐全





无异议





有异议





审计部门整理审计档案归档





 委托审计（审核）








